

Mag. Tobias Wirthensohn, BA
DW: 26219

Zahl: Vlb-501.01/0006-76-140
Bregenz, am 16.07.2024

Betreff: Wasserverband Ill-Walgau;
Hochwasserschutz III (km 11,600 - 20,500);
Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz;
Zeitplan, Stand: Juli 2024

Z E I T P L A N

(vorbehaltlich jederzeitig möglicher Änderungen)

Gemäß § 7 Abs. 1 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 wird der vorgesehene Zeitplan für das im Betreff angeführte UVP-Verfahren im Internet veröffentlicht.

Datum/Zeitraum:	Verfahrensschritt:
September 2021	Antragstellung und Einreichung der Projektunterlagen samt Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)
September 2021 – Anfang Juli 2024	Prüfung der Vollständigkeit und Vervollständigung bzw. Überarbeitung der Projektunterlagen und der UVE
Anfang Juli 2024	Einreichung der überarbeiteten Projektunterlagen samt UVE
Mitte Juli 2024 – Mitte Oktober 2024	Erstellung der einzelnen Fachgutachten
Ende August 2024 – Mitte Oktober 2024	Öffentliche Auflage des Genehmigungsantrages, der Projektunterlagen, der UVE und Kundmachung des Vorhabens

November 2024	Erstellung der zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen
Dezember 2024 – Mitte Jänner 2025	Kundmachung der mündlichen Verhandlung und der zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen
2. Hälfte Jänner 2025	Mündliche Verhandlung
Februar 2025	Öffentliche Auflage der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung
März und April 2025	Bescheiderstellung
Mai und Juni 2025	Kundmachung und öffentliche Auflage des Bescheides

Mag. Tobias Wirthensohn, BA